ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «БОГАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СМОЛЯКОВА ИВАНА ИЛЬИЧА»

DN: OU=Образовательная организация, O="ГБПОУ ""БГСХТ им. Героя Советского Союза Смолякова И.И.""", CN=Туркин В.В., E=turkin_fin@mail.ru
Основание: я подтверждаю этот документ
Дата: 2026.11.09 14:01:24+04'00'

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБПОУ «БГСХТ им.

Героя Советского Союза Смолякова И.И.»

_____ / Туркин В.В./
«2» 06 2026 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых ГБПОУ СО «Богатовский государственный сельскохозяйственный техникум им. Героя Советского Союза Смолякова И.И.»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Дорожная карта разработана в целях исполнения требований Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг...», СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также на основании Паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры № 1 и № 2 от 23.03.2026.

1.2. Дорожная карта определяет перечень мероприятий, направленных на повышение уровня доступности учебных корпусов № 1 и № 2 и предоставляемых образовательных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН), а также мер по предупреждению причинения вреда их здоровью.

1.3. Сроки реализации мероприятий: 2026–2028 гг. (с учётом выделения финансирования).

2. Целевые показатели

2.1. Повышение состояния доступности объектов с «ДУ» (доступно условно) и «ДЧ-И» (доступно частично избирательно) до «ДП-В» (доступно полностью всем) в перспективе.

2.2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в здания учебных корпусов № 1 и № 2.

2.3. Обучение 100% сотрудников, взаимодействующих с обучающимися и посетителями, навыкам оказания ситуационной помощи.

3. Перечень мероприятий по повышению доступности объектов

I. Организационно-управленческие мероприятия (общие для Корпусов № 1 и № 2)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1.1	Назначение приказом ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов	До 01.09.2026	Директор	Назначен ответственный сотрудник
1.2	Проведение инструктажа и обучения персонала по вопросам обеспечения доступности и этики общения с инвалидами (с учётом специфики МГН)	Ежегодно (сентябрь, февраль)	Ответственный за доступность	Повышение квалификации персонала, знание правил оказания ситуационной помощи
1.3	Актуализация Паспортов доступности объектов № 1 и № 2 при изменении состояния зданий или нормативной базы	По мере необходимости	Ответственный за доступность	Актуальные сведения в Карте доступности Самарской области

II. Корпус № 1, № 2

II.1. Адаптация прилегающей территории и путей движения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
2.1.1	Обустройство парковочных мест для инвалидов с нанесением международного символа	2027 г.	Ответственный за комплексную безопасность	Выделенные парковочные места
2.1.2	Ремонт подходов к зданию (устранение неровностей дороги)	2026–2027 гг.	Ответственный за комплексную безопасность	Ровное покрытие
2.1.3	Установка скамеек для отдыха на пути следования к корпусу	2026 г.	Ответственный за комплексную безопасность	Места отдыха для МГН

III. Корпус № 2

III.1. Адаптация входных групп и путей движения внутри здания

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
3.1.1	Установка противоскользящего	2026 г.	Ответственный за комплексную	Предотвращение травматизма

	покрытия на края ступеней входной группы		безопасность	
3.1.2	Установка нормативных поручней на входе в Корпус № 2	2028 г. (по финансированию)	Ответственный за комплексную безопасность	Доступность для инвалидов-колясочников

III.2. Система информации и связи

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
3.2.1	Установка тактильных (рельефных) полос и контрастных направляющих на путях движения	2028 г.	Ответственный за доступность	Доступность для инвалидов по зрению

IV. Меры предупреждения причинения вреда (общие для Корпусов № 1 и № 2)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
4.1	Проведение внеплановых инструктажей персонала по действиям в чрезвычайных ситуациях с учётом эвакуации МГН	Ежеквартально	Ответственный за комплексную безопасность	Готовность персонала к ЧС
4.2	Контроль исправности оборудования для инвалидов (пандусы, поручни, кнопки вызова) в Корпусе № 1 и Корпусе № 2	Ежемесячно	Ответственный за комплексную безопасность	Бесперебойная работа оборудования

4. Финансовое обеспечение

4.1. Мероприятия Дорожной карты реализуются за счёт средств бюджета Самарской области, выделяемых на обеспечение деятельности учреждения, а также за счёт средств от приносящей доход деятельности (при наличии).

4.2. Объём финансирования определяется при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий год.

5. Контроль и отчётность

5.1. Контроль за исполнением Дорожной карты осуществляет директор техникума.

5.2. Ответственный за доступность ежеквартально готовит отчёт о ходе реализации мероприятий.

5.3. По итогам года проводится анализ эффективности выполненных мероприятий и при необходимости вносятся коррективы в план.